
GARIS PANDUAN PERLANJUTAN TEMPOH PROJEK RESEARCHER-

INDUSTRY SCIENTIFIC EXCHANGE (RISE) 

 

1. Penyelidik/pakar/teknikal yang terlibat perlu mengadakan perbincangan bersama 

pihak syarikat dengan menekankan keperluan dan justifikasi bagi perlanjutan 

tempoh projek berdasarkan jadual/aktiviti projek yang disertakan di dalam 

Perjanjian/Surat Kelulusan asal. 

 

2. Keperluan perlanjutan tempoh pelaksanaan projek dibentangkan kepada 

Jawatankuasa Teknikal di peringkat jabatan/agensi (juga dengan keahlian MOSTI) 

untuk kelulusan berdasarkan kesesuaian dan keupayaan jabatan/agensi. 

 

3. Jabatan/agensi mengemukakan surat perlanjutan beserta jadual/aktiviti pindaan 

yang telah diluluskankan kepada pihak syarikat dan salinan surat kepada Urusetia 

Induk RISE MOSTI. 

 

4. Tempoh perlanjutan adalah maksima sehingga 1 tahun tertakluk kepada 

pertimbangan sepertimana yang dinyatakan menerusi Garis Panduan RISE. 

 

5. Carta alir bagi proses perlanjutan tempoh ini adalah seperti di Lampiran A. 

 

Disediakan oleh: 

Bahagian Perkhidmatan STI dan Pembudayaan 

MOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran A 

 

 

 

 


